

Informe de Ejecución

Plan Operativo Anual de Inversión 2023

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta el informe de cierre de la vigencia 2023 donde se refleja la gestión realizada en el desarrollo de las actividades, el alcance de metas y la ejecución presupuestal correspondientes a los proyectos de inversión del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, en cumplimiento de la misión Institucional de *“ejecutar las políticas formuladas por el Gobierno en materia de inspección, vigilancia y control sanitario, basado en la gestión del riesgo de los productos de su competencia, para proteger y promover la salud pública”*, a través de la articulación sectorial e intersectorial y contribuir a la mejora continua del estatus sanitario.

En la vigencia 2023 se dio continuidad con la ejecución de cuatro (4) proyectos de inversión y se viabilizaron tres (3) nuevos proyectos, los cuales apuntan al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” relacionados con los ejes de transformación 2. Seguridad humana y justicia social, 3. Derecho humano a la alimentación, 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática y 5. Convergencia regional, y orientados al fortalecimiento del sistema de inspección vigilancia y control sanitario a nivel nacional.

El informe de seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión se realizó basado en las ejecuciones de las dependencias y la verificación, cumplimiento y desempeño de las metas y actividades programadas, las cuales se encuentran enmarcadas dentro de la plataforma estratégica institucional.

Las acciones realizadas en la ejecución de los siete (7) proyectos de inversión fueron orientadas en el marco de los siguientes objetivos estratégicos: 1. Fortalecer la soberanía sanitaria nacional, a través de la optimización de los diferentes procesos de inspección, vigilancia y control sanitario regionalizado, con enfoque de riesgo, así como el acompañamiento en tiempo real y oportuno al emprendedor y el empresario, con el fin

de promover y proteger la salud de los colombianos. 2. Contribuir a la industrialización, productividad, competitividad y fortalecimiento de la economía popular del país, mediante las funciones y servicios asociados con inspección, vigilancia y control bajo enfoque de riesgo con estándares de calidad y oportunidad, para aumentar los niveles de satisfacción de los distintos grupos de valor. 3. Fomentar la integración regional sanitaria con el fin de optimizar las capacidades de la entidad para contribuir con la transformación productiva del país, 4. Garantizar el acceso y la transparencia de la información competencia de la entidad, a través de la implementación de acciones enfocadas a mejorar los servicios ciudadanos digitales, la seguridad de la información y la arquitectura empresarial, con el fin de contribuir con la transformación digital pública y el acercamiento al ciudadano; entre otros; el cumplimiento de estas estrategias se realizó a través del desarrollo de programas, proyectos y acciones institucionales que contribuyeron al cumplimiento de la plataforma estratégica del Invima durante la vigencia 2023.

Los objetivos estratégicos incluyen las acciones de tipo misional como el fortalecimiento de la inspección vigilancia, el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la educación sanitaria de los actores que intervienen en el funcionamiento del modelo de inspección, vigilancia y control, acompañamiento a la ciudadanía, empresario, emprendedor en territorio nacional (Ley de emprendimiento y escalera a la formalidad), definir e implementar acciones de transparencia y lucha contra la falsificación y corrupción, a partir de un trabajo articulado entre los distintos grupos de valor y control de los productos competencia del Invima y como apoyo el fortalecimiento institucional de la gestión administrativa, mejoramiento de las aptitudes, habilidades, capacidades y gestión del conocimiento del talento humano y el fortalecimiento de la arquitectura e infraestructura tecnológica.

Asignación General

Durante la vigencia 2023 se llevó a cabo la formulación de los programas para el cuatrienio 2023-2026 y el Invima programó su Plan Operativo Anual de Inversión por la suma de \$100.000 millones, de acuerdo con la Ley de presupuesto No 2276 de 2022 y el Decreto de Liquidación No 2590 de 2022, por el cual se liquida el presupuesto general de la nación.

A continuación, se presenta el resumen de la ejecución de los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2023:

Tabla 1 Ejecución presupuestal por Proyecto

*Cifras en millones de pesos

Nombre Proyecto de Inversión	Información SIIF				
	Apropiación*	CRP*	% CRP	Obligado*	% Obligado
1999-300-6 Fortalecimiento institucional en la gestión administrativa y de apoyo del Invima a nivel nacional	\$11.418	\$8.652	76%	\$6.672	58%
1903-300-6 Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y los procesos asociados a la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones nacional	\$13.152	\$13.091	100%	\$12.906	98%
1903-300-7 Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel nacional	\$69.935	\$2.923	76%	\$51.255	73%
1903-300-9 Mejoramiento de la capacidad analítica de los laboratorios relacionada con los productos competencia del Invima nacional	\$2.615	\$8	1%	\$28	1%
1903-300-11 Mejoramiento de la capacidad de respuesta en la inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel nacional	\$2.283	\$252	11%	-	0%
1999-300-7 Mejoramiento institucional en la gestión de los procesos relacionados con el sistema de gestión integrado, documental y talento humano del Invima a nivel nacional	\$190	\$56	30%	-	0%
1999-300-8 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del Invima a nivel nacional	\$406	\$406	100%	\$390	96%
Total	\$100.000	\$75.419	75%	\$71.251	71%

Fuente: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

El presupuesto de Inversión del Invima presentó avance de ejecución general en términos de obligación del 71 %, es decir que la entidad ejecutó \$71.251 millones de los \$100.000 millones apropiados.

Sin embargo, algunos contratos quedaron con saldos por ejecutar y otros se les constituyo reserva presupuestal pendiente por obligar en la vigencia 2024 correspondiente al 3,99% del presupuesto total de inversión, tal como se relaciona a continuación:

Tabla 2 Constitución de Reservas Presupuestales

*Cifras en millones de pesos

Proyecto De Inversión	Producto	Valor *
1999-300-6 Fortalecimiento institucional en la gestión administrativa y de apoyo del Invima a nivel nacional	C-1999-0300-6-0-1999053	\$662
	C-1999-0300-6-0-1999067	\$1.310
1903-300-6 Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y los procesos asociados a la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones nacional	C-1903-0300-6-0-1903045	\$185
1999-300-7 Mejoramiento institucional en la gestión de los procesos relacionados con el sistema de gestión integrado, documental y talento humano del Invima a nivel nacional	C-1999-0300-7-0-1999053	\$56
	C-1903-0300-7-0-1903001	\$4
1903-300-7 Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel nacional	C-1903-0300-7-0-1903009	\$23
	C-1903-0300-7-0-1903010	\$4
	C-1903-0300-7-0-1903011	\$1.475
	C-1903-0300-7-0-1903012	\$8
1903-300-9 Mejoramiento de la capacidad analítica de los laboratorios relacionada con los productos competencia del Invima nacional	C-1903-0300-9-0-1903044	\$10
1903-300-11 Mejoramiento de la capacidad de respuesta en la inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel nacional	C-1903-0300-11-0-1903010	\$1
	C-1903-0300-11-0-1903011	\$222
	C-1903-0300-11-0-1903031	\$29
Total		\$3.990

Fuente: SIIF Nación II

En tal sentido si se obliga y se paga el total de las reservas presupuestales la ejecución del presupuesto de Inversión del Invima correspondería al 75,24%.

Resultados Obtenidos

Los principales resultados obtenidos durante la vigencia 2023 con cargo al presupuesto de Inversión se resumen a continuación:

Programa: 1999 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social a este programa se le asignó una aprobación de \$12.014 millones, para la gestión de 3 proyectos de inversión, distribuidos de la siguiente manera:

- I. **BPIN 2022011000024 Fortalecimiento institucional de la gestión administrativa y de apoyo del Invima Nivel Nacional, con una apropiación de \$11.418 millones**

El desarrollo de este proyecto se realizó para fortalecer la gestión de los procesos administrativos y de apoyo de la entidad tales como fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, desarrollo de nuevas tecnologías de la información, adecuación de la infraestructura física, gestión documental, mejoramiento de las aptitudes, habilidades, capacidades y gestión del conocimiento del talento humano.

En virtud de ese fortalecimiento institucional se desarrollaron acciones enfocadas en:

- Fortalecer las competencias de los servidores públicos del Invima con el desarrollo de cursos de orientación al usuario y al ciudadano, formación gerencial, habilidades blandas, inglés básico, inglés intermedio, formación a los inspectores en las áreas de misionales, en temas como (Validación, Monitoreo y Verificación del Plan HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, Metodología para validación y verificación microbiológica de POES, inocuidad, calidad, rotulado y procesamiento de alimentos y bebidas, toxicología alimentaria aplicada a residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes, materiales de empaque, envasado, rotulado y vida útil de los alimentos, Plantas de Beneficio Animal entre otros) por otro lado y se realizó la gestión y aprobación de las solicitudes realizadas por los servidores públicos del Invima de créditos condonables del convenio Invima-Icetex.

- Garantizar la adecuada administración, conservación y custodia del archivo mediante la actualización de los Instrumentos archivísticos (Plan Institucional de Archivos- PINAR, Programa de Gestión Documental -PGD, Tablas de Retención Documental - TRD) y se realizó el seguimiento y monitoreo al Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental, seguimiento al inventario documental consolidado del Archivo Central Inventario, igualmente, se adelantaron actividades inherentes a la organización y transferencia de los documentos físicos y electrónicos en sus diferentes ciclos de vida. Gestionar el fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la entidad a través del seguimiento y control de los distintos canales y aplicativos destinados para el soporte tecnológico, la administración y mejoras de la infraestructura de servidores del centro de datos, virtualización y almacenamiento de la infraestructura tecnológica en la nube, adquisición de equipos de cómputo, adquisición de la suscripción anual de la plataforma web y soporte técnico para el diseño y envío de correos electrónicos masivos, renovación y adquisición de suscripciones de office 365 y de otros productos de Microsoft , servicios tecnológicos integrados de conectividad entre sedes, internet móvil, wifi, servicios LAN, telefonía IP, etc.
- Gestionar la implementación de software e implantación de soluciones, desarrollos y actualizaciones para los sistemas de información mediante (actualización, soporte y mantenimiento de la plataforma Kawak para el sistema de gestión, renovación y actualización del soporte de las licencias de modeler y SPSS Statistics – base y categorías, adquisición de licenciamiento adobe profesional, creative cloud for teams y photoshop.

Tabla 3 Ejecución Presupuestal por actividad

*Cifras en millones de pesos

Nombre Actividad PIIP	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
Realizar el apoyo técnico al fortalecimiento de la capacidad en la prestación de servicios de tecnología y actualizaciones para los sistemas de información.	\$409	\$361	88%	\$361	88%
Implementar la infraestructura tecnológica, de comunicaciones, software, suscripciones, licenciamiento, implantación de soluciones, desarrollos, soportes y actualizaciones para los sistemas de información de apoyo	\$3.848	\$3.538	92%	\$2.228	58%
Diagnosticar las necesidades en adecuación físicas, técnicas y de reforzamiento estructural de las Sedes Administrativas y de los Laboratorios del Instituto.	\$134	\$47	35%	\$47	35%
Realizar adecuaciones y demás acciones que soporten el desarrollo de las mismas, de acuerdo a las necesidades detectadas.	\$2.247	\$426	19%	\$425	19%
Realizar acciones de interventoría, seguimiento, supervisión y/o verificaciones relacionadas con la adecuación de la infraestructura física	\$62	\$27	43%	\$27	43%
Realizar las dotaciones de acuerdo a las necesidades identificadas	\$307	\$1	0%	\$ -	0%
Realizar las capacitaciones y actualizaciones de acuerdo a las necesidades detectadas.	\$285	\$285	100%	\$285	100%
Transferir recursos al fondo INVIMA – ICETEX en el marco del reglamento Operativo.	\$536	\$535	100%	\$535	100%
Desarrollar acciones tendientes a garantizar la adecuada administración, conservación y custodia del archivo del Instituto	\$2.902	\$2.862	99%	\$2.199	76%
Realizar seguimiento a las fases de implementación del sistema de gestión documental.	\$688	\$570	83%	\$566	82%
Total	\$11.418	\$8.652	76%	\$6.672	58%

FUENTE: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Este proyecto de inversión cuenta con la constitución de una reserva presupuestal pendiente por obligar en vigencia 2024 por valor de \$1.514 millones para dar respaldo la prestación de servicios profesionales especializados para la ejecución de actividades de inspección vigilancia y control, adquisición de insumos y elementos necesarios para la toma y transporte de muestras, atender las solicitudes de registros sanitarios, tramites y

actividades asociadas a los productos competencia Invima, prestar el servicio de transporte de personal, transporte de muestras, almacenamiento y destrucción de productos objeto de medida sanitaria etc.

- II. BPIN: **202300000000303** Mejoramiento institucional en la gestión de los procesos relacionados con el sistema de gestión integrado, documental y talento humano del Invima a nivel nacional, con una apropiación **\$189,50** Millones.

El desarrollo de este proyecto se realiza para para fortalecer la gestión de los procesos relacionados con el sistema de gestión integrado, el sistema de gestión documental y la gestión del conocimiento fortaleciendo el desarrollo de las competencias de los funcionarios de la entidad.

Tabla 4 Ejecución Presupuestal por actividad

*Cifras en millones de pesos

Nombre Actividad PIIP	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
Entregable - nivel 1 - 1: Programa de gestión documental ejecutado	\$189,50	56,25%	30%	0	0%

FUENTE: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Este proyecto de inversión cuenta con la constitución de una reserva presupuestal pendiente por obligar en vigencia 2024 por valor de \$ 56,25 millones para dar respaldo al desarrollo de acciones tendientes a garantizar la adecuada administración, conservación y custodia del archivo del Instituto.

- III. BPIN **202300000000298** Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del Invima a nivel nacional, con una apropiación **\$406,38** Millones.

El desarrollo de este proyecto se realiza para fortalecer la infraestructura, soporte tecnológico y las comunicaciones de la entidad mediante la adquisición de equipos, las adecuaciones relacionadas con el soporte tecnológico y la atención de requerimientos que permitan mejorar la prestación de los servicios y las condiciones de implantación de soluciones, desarrollos, soportes y actualizaciones para los sistemas de información de apoyo.

Durante su gestión se garantizó la prestación de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones para impulsar de manera eficiente el óptimo funcionamiento de la entidad.

Tabla 5 Ejecución Presupuestal por actividad

*Cifras en millones de pesos

Nombre Actividad PIIP	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
1.1.1 Actividad 1: Brindar disponibilidad de los servicios tecnológicos requeridos	\$406,38	\$406,38	100%	\$390,44	96%

FUENTE: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Código Programa: 1903 Inspección, Vigilancia y Control a este programa se le asignó una aprobación de \$87.986 millones, para la gestión de los siguientes 4 proyectos de inversión, distribuidos de la siguiente manera:

- I. BPIN **2017011000467** Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y los procesos asociados a la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones nacional con una apropiación de **\$13.152** Millones

La ejecución de este proyecto se realizó en el marco de la adopción de la Política de Gobierno Digital y la implementación y fortalecimiento de sistemas y servicios de

información, plataformas tecnológicas y de telecomunicaciones, servicios tecnológicos y la seguridad de la información como elementos impulsores de la Transformación Digital del Instituto.

Entre sus principales gestiones se encuentran las siguientes:

- Se realizó el proceso de adopción de buenas prácticas, estándares y requerimientos normativos para el adecuado gobierno de TI mediante la revisión y en el avance del cumplimiento de los requerimientos normativos y metodológicos para el adecuado gobierno de tecnologías de la información, se desarrolló el proyecto institucional gobierno digital enfocado al fortalecimiento de la arquitectura de seguridad perimetral y se adelantaron gestiones de seguimiento del portafolio de proyectos TI.
- Frente al proceso de implementación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones se realizó seguimiento y control de los distintos canales y aplicativos destinados para el soporte de la infraestructura tecnológica, se realizó administración y mejoras en la infraestructura de servidores del centro de datos, virtualizaciones y almacenamiento y se realizó el apoyo para la adquisición de equipos de cómputo entre otras.
- Se realizó el proceso de implementación de software e implantación de soluciones, desarrollos, soporte y actualización de los sistemas de información mediante la contratación de los servicios de conectividad entre sedes, internet móvil, servicio wifi, LAN, seguridad perimetral, telefonía, custodia, almacenamiento, administración de medio magnéticos, igualmente se realizó la renovación de la suscripciones al soporte de REDHAT y se realizó la adquisición de del soporte técnico del software gestor documental SESUITE con los componentes utilitario y correspondencia – PQRDS.

Tabla 6 Ejecución Presupuestal por actividad

*Cifras en millones de pesos

Nombre Actividad PIIP	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
Realizar el proceso de implementación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones	\$2.470	\$2.470	100%	\$2.286	93%
Realizar el proceso de implementación de software e implantación de soluciones, desarrollos, soporte y actualización para los sistemas de información	\$10.374	\$10.347	100%	\$10.347	100%
Realizar el proceso de adopción de buenas prácticas, estándares y requerimientos normativos para el adecuado gobierno de TI que deban ser adoptados por el Instituto mediante la cual se realizaran los documentos metodológicos	\$308	\$273	89%	\$273	89%
Total	\$13.152	\$13.090	100%	\$12.906	98%

FUENTE: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Este proyecto de inversión cuenta con la constitución de una reserva presupuestal pendiente por obligar en vigencia 2024 por valor de \$ 185 millones para dar respaldo a la adquisición de equipos de cómputo y para el fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones y la implementación de requerimientos y nuevas funcionalidades a los sistemas de información.

- II. **BPIN 2018011000550** Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel nacional, con una apropiación presupuestal **\$69.935** Millones.

La implementación de este proyecto se realizó con el fin de dar cumplimiento a uno de los principales objetivos de la entidad, que consiste en tener un modelo de inspección, vigilancia y control más eficiente que permita afianzar aún más al Instituto como autoridad sanitaria de referencia a nivel nacional e internacional, fomentar y promover la excelencia en la prestación trámites y servicios garantizando una verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria a los

establecimientos vigilados y las demás de carácter técnico y administrativo que permitan soportar las necesidades sanitarias del país.

Entre las principales acciones desarrolladas se mencionan las siguientes:

- Se realizaron asistencias Técnica a entes territoriales y otros actores desde las direcciones de Cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica, Medicamentos y Productos Biológicos, Alimentos y Bebidas y Operaciones sanitarias, igualmente se realizaron los simposios nacionales relacionados con temas de prioridad de la Dirección de Alimentos y Bebidas con enfoque de riesgo.
- Se realizaron las visitas de inspección vigilancia y control a establecimientos de la competencia del Invima para (Bancos de sangre, productos cosméticos, dispositivos médicos, medicamentos y productos biológicos, inspección permanente de plantas de beneficio animal, control a los bancos de tejido, medula ósea y banco de gametos entre otras).
- Se realizaron las visitas con propósito de otorgar certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente (Medicamentos y productos biológicos BPC/GT/GASECR, alimentos, autorización sanitaria a plantas de beneficio animal desposte y desprese, bancos de tejidos, bancos de gametos etc.
- Se atendieron y gestionaron las diferentes solicitudes de análisis de los productos competencia del INVIMA, requeridas por las direcciones misionales y se reportaron los resultados correspondientes, igualmente se emitieron los conceptos de lotes de productos biológicos y se gestionaron los programas de ensayos de aptitud o pruebas de eficiencia para los laboratorios departamentales de salud pública, por otro lado se validaron las técnicas requeridas en el laboratorio para la realización de análisis de productos competencia del INVIMA.
- Se realizaron actividades asociadas la expedición de Registros NS-NSO (Modificaciones, cambios, certificaciones RS y autorizaciones), a los productos competencia del Invima, se realizaron visitas nacionales e internacionales de evaluación farmacéutica de medicamentos seleccionados RS.

- Se aplicaron las medidas sanitarias de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad sanitaria vigente.
- Se desarrollaron acciones técnicas y administrativas asociados a inspección, vigilancia y control y vigilancia epidemiológica, postcomercialización y control de residuos químicos.
- Se realizaron acciones de cooperación internacional mediante la participación en Intercambios Técnicos y Científicos -ITCS y se adelantaron acciones de cooperación bilateral.
- Se emitieron conceptos científicos y tecnológicos de los productos que por competencia se someten a consideración de las salas especializadas de la comisión revisora.

Tabla 7 Ejecución Presupuestal por actividad

*Cifras en millones de pesos

Nombre Actividad PIIP	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
Desarrollar acciones técnicas y administrativas asociados a inspección, vigilancia y control	\$20.926	\$16.989	81%	\$16.919	81%
Aplicar las medidas sanitarias de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad sanitaria vigente	\$3.028	\$1.400	46%	\$1.400	46%
Desarrollar acciones técnicas y administrativas asociadas a vigilancia epidemiológica, postcomercialización y control de residuos químicos	\$9.850	\$4.494	46%	\$3.108	32%
Brindar capacitación informal en Inspección, Vigilancia y Control a los Inspectores que intervienen en la inspección, vigilancia y control sanitario	\$579	\$575	99%	\$575	99%
Desarrollar acciones técnicas y administrativas de relacionamiento con instituciones publico/privadas del orden territorial, nacional e internacional	\$1.129	\$502	44%	\$475	42%
Fortalecer el sistema de gestión de calidad de los laboratorios del Invima	\$200	\$133	66%	\$133	66%
Desarrollar acciones técnicas y administrativas para el control de calidad de los productos competencia del Invima	\$13.550	\$11.934	88%	\$11.919	88%
Establecer lineamientos para solicitar, administrar, consolidar y analizar los resultados analíticos de control de calidad de productos competencia del Invima, emitidos por los	\$35	\$32	91%	\$32	91%

Nombre Actividad PIIP	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
Laboratorios de Salud Pública					
Brindar asistencia técnica en Inspección, Vigilancia y Control a los actores que intervienen en el funcionamiento del modelo de IVC	\$1.273	\$957	75%	\$913	72%
Implementar actividades de comunicación efectiva y asertiva para los actores que intervienen en el funcionamiento del modelo de IVC	\$795	\$724	91%	\$724	91%
Realizar las visitas con propósito de otorgar certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente	\$7.606	\$5.733	75%	\$5.657	74%
Ejecutar visitas de seguimiento a establecimientos de productos competencia del Invima ya certificados en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente	\$619	\$546	88%	\$546	88%
Emitir concepto acerca de los aspectos científicos y tecnológicos de los productos que por competencia se someten a consideración de las Salas Especializadas de la Comisión Revisora	\$3.442	\$2.642	77%	\$2.632	76%
Realizar estudios de los trámites de aprobación y renovación de registros sanitarios radicados según el tipo de producto.	\$448	\$158	35%	\$156	35%
Gestionar la expedición de Registros Sanitarios y trámites asociados, a los productos competencia del Invima	\$6.455	\$6.106	95%	\$6.068	94%
TOTAL	\$69.935	\$52.923	76%	\$51.255	73%

FUENTE: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Este proyecto de inversión cuenta con la constitución de una reserva presupuestal pendiente por obligar en vigencia 2024 por valor de \$ 1.514 millones para dar respaldo la prestación de servicios profesionales especializados para la ejecución de actividades de inspección vigilancia y control, adquisición de insumos y elementos necesarios para la toma y transporte de muestras, atender las solicitudes de registros sanitarios, tramites y actividades asociadas a los productos competencia Invima, prestar el servicio de transporte de personal, transporte de muestras, almacenamiento y destrucción de productos objeto de medida sanitaria etc.

- III. BPIN **2021011000093** Mejoramiento de la capacidad analítica de los laboratorios relacionada con los productos competencia del Invima Nacional, con una apropiación **\$2.615** Millones.

Con el firme propósito de seguir dando resultados de impacto para la salud de los colombianos el instituto procedió revisar la proyección de recursos de gastos de inversión para la vigencia 2021 y conscientes de la necesidad manifiesta en cuanto a la insuficiencia de espacios físicos para realizar los análisis de muestras, lo cual ha suscitado en la baja cobertura en el procesamiento de muestras de los productos objeto de inspección, vigilancia y control sanitario formuló, viabilizó y registró en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional del Departamento Nacional de Planeación - DNP el proyecto de inversión “Mejoramiento de la capacidad analítica de los laboratorios relacionada con los productos competencia del Invima Nacional” cuyo objetivo es “Aumentar la cobertura en el procesamiento de muestras de los productos objeto de inspección, vigilancia y control sanitario”, el cual recoge todas las necesidades del proyecto de inversión “Fortalecimiento de los laboratorios como ente referente a nivel nacional”, la formulación del nuevo proyecto de inversión se realizó garantizando el cumplimiento los principios de presupuesto público de planificación y especialización, en este se contempla la realización de estudios y diseños para la construcción de la infraestructura de laboratorios, para posteriormente realizar la respectiva construcción y dotación.

En las gestiones adelantadas durante la vigencia 2023 se realizó la contratación de servicios profesionales al grupo de gestión administrativa para brindar apoyo jurídico en el desarrollo de las actividades que forman parte del proyecto y la prestación de servicios profesionales de un arquitecto para gestionar todos los requerimientos técnicos necesarios para iniciar el diseño de los laboratorios.

Tabla 8 Ejecución Presupuestal por actividad

*Cifras en millones de pesos

Nombre Proyecto de Inversión	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
Gestionar todos los requerimientos técnicos necesarios para iniciar el diseño de los laboratorios	2.615	38	1%	28	1%

FUENTE: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Este proyecto de inversión cuenta con la constitución de una reserva presupuestal pendiente por obligar en vigencia 2024 por valor de \$9,85 millones para dar respaldo a los contratos de servicios profesionales para el apoyo jurídico y técnico.

- IV. BPIN: **20230000000305** Mejoramiento de la capacidad de respuesta en la inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel nacional, con una apropiación **\$2.283** millones.

El desarrollo de este proyecto se realiza para mejorar la implementación de las acciones de acercamiento, articulación y acompañamiento a la ciudadanía, empresario, emprendedor y demás actores involucrados en el proceso de inspección, vigilancia y control y servicio de asistencia técnica.

Durante la vigencia 2023 se constituyó una reserva presupuestal por valor de \$ 252 millones para respaldo los servicios de transporte de personal, transporte de muestras, almacenamiento, destrucción de productos y el apoyo de las siguientes actividades competencias del Invima (medidas sanitarias, inspección y vigilancia sanitaria, acciones técnicas y administrativas asociadas a la vigilancia sanitaria postcomercialización de los productos, visitas de auditorías y certificaciones de verificación de requisitos a establecimientos.

Tabla 9 Ejecución Presupuestal por actividad

*Cifras en millones de pesos

Nombre Actividad PIIP	Información SIIF				
	Apropiación	CRP	% CRP	Obligado	% Obligado
Realizar acciones técnicas y administrativas asociadas a la inspección y vigilancia sanitaria de los productos y establecimientos competencia del Invima	\$1.972	\$208	11%	0	0%
Aplicar las medidas sanitarias de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad sanitaria vigente.	\$122	\$14	12%	0	0%
Desarrollar acciones técnicas y administrativas asociadas a la vigilancia sanitaria postcomercialización de los productos competencia del Invima	\$112	\$29	26%	0	0%
Realizar capacitación y asistencia técnica en Inspección, Vigilancia y Control a los actores que intervienen en el funcionamiento del modelo de IVC	\$7	\$ -	0%	0	0%
Realizar las visitas de auditorías y certificaciones de verificación de requisitos a establecimientos de productos competencia del Invima, incluyendo el seguimiento a su cumplimiento	\$71	\$1	1%	0	0%
Total	\$2.283	\$252	11%	0	0%

FUENTE: SIIF Nación - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Conclusiones

El proyecto con mejor comportamiento de ejecución fue Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y los procesos asociados a la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones nacional con un 98% de los recursos obligados equivalentes a \$12.906 millones.

De acuerdo con la dinámica de ejecución de la vigencia 2023, el instituto continúa presentando un riguroso seguimiento al Plan Operativo Anual de inversión, el cual ha permitido realizar redistribución de recursos, ajuste de metas y gestionar todas aquellas acciones pertinentes para mejorar el desempeño de las áreas en los tiempos establecidos.

Los planes, programas, proyectos y acciones institucionales que cuentan con recursos de inversión son medidos física y financieramente, dando así cumplimiento a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ejecutando recursos en función de resultados.

A través de la ejecución de estos recursos el Invima pudo realizar visitas de inspección, programas de vigilancia en comercialización, seguimiento de registros sanitarios, la atención de alertas y denuncias, entre otras.

Se desarrollaron programas de muestreo establecidos por las direcciones misionales para los productos competencia del Instituto como lo son alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, productos biológicos, productos de aseo y limpieza, entre otros.

Con el desarrollo del Plan Operativo Anual de Inversión, el Invima genero una mayor cercanía a los colombianos a través de la ejecución de los proyectos antes mencionados

en las regiones, que permitió avanzar aún más como autoridad sanitaria de referencia a nivel nacional y posicionar al Instituto a nivel internacional para fomentar y promover la excelencia en la prestación de trámites y servicios.

Elaboró:

Nelcy Hoceja Aroca – Profesional Grupo Proyectos, Presupuesto y Estadística Oficina Asesora de Planeación
Wilmer A. Olivares Bareño – Profesional Grupo Proyectos, Presupuesto y Estadística Oficina Asesora de Planeación

Diagramó:

Carolina Narváez Suárez – Contratista Grupo Proyectos, Presupuesto y Estadística Oficina Asesora de Planeación

Revisó y Aprobó:

Lucero Garzón Ariza – Coordinadora Grupo Proyectos, Presupuesto y Estadística Oficina Asesora de Planeación

